
ล ำดบั ขั้นตอน/กจิกรรม รำยละเอยีดกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร เป้ำหมำย/ผลผลติ สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบหลกั หน่วยงำนที่เกีย่วของ หมำยเหตุ

1 ตรวจสอบขอ้มูลเจา้หนา้ท่ี ตรวจสอบรายช่ือ คุณสมบติั และสถานะการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีผสมเทียม

2 จดัท าทะเบียนเจา้หนา้ท่ี จดัท าทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลกลาง
3 ออกแบบและจดัท าบตัร จดัท าบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีผสมเทียมตามรูปแบบมาตรฐาน

4 แจกจ่ายและรับรองการใชบ้ตัร ส่งมอบบตัรให้เจา้หนา้ท่ีและรับรองการน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน

แผนปฏิบัติกำรในกำรขบัเคล่ือนนโยบำยด้ำนกำรปศุสัตว์ (Action Plan) ส ำนักเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลติปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ 2569

แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม :  แผนงานท่ี 2 การจดัท าและพฒันาระบบบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีผสมเทียมเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังาน
วตัถุประสงค์ : เพ่ือยกระดบังานมาตรฐานผสมเทียมและจดัท าฐานขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีผสมเทียมให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั
ตอบสนองนโยบำย : นโยบายกรมปศุสตัวด์า้นส่งเสริมและการผลิต

ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั/
ส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ

ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
แต่ละศูนยวิ์จยัการผสมเทียมฯ

จงัหวดัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
แต่ละศูนยวิ์จยัการผสมเทียมฯ

ตุลาคม 68 - กนัยายน 69

 
มีการจดัระบบฐานขอ้มูลของ

เจา้หนา้ท่ีถูกตอ้งและมีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บ
บตัร/

มีขอ้มูลบตัรท่ีเป็นปัจจุบนั
 พร้อมใชง้าน 100 คน

ศูนยวิ์จยัการผสมเทียมฯ 
ทั้ง 10 แห่ง


